

ROADMAP CONTRACTUAL

Cronograma de implementación

Hoja de ruta ejecutiva para el desarrollo e implementación de Intervent Preclaim, alineada con el alcance y los hitos del contrato.

REFERENCIA DEL PROYECTO

NPR + FIS Chile
Desarrollo, pruebas y puesta en operación

INICIO DESARROLLO
Lun 14 sep

DESARROLLO
6 semanas

ACEPTACIÓN OBJETIVO
2 semanas

PLAN TOTAL
8 semanas

Secuencia de entrega

Inicio: lunes 14 septiembre 2026



Nota contractual

La planificación contempla 2 semanas de aceptación. La Cláusula 5.5 establece 15 días hábiles desde la notificación; este objetivo debe confirmarse formalmente con el Cliente.

HITOS Y ALCANCE

Hitos de control del proyecto

Una secuencia breve para alinear expectativas, responsables y puntos de decisión.



Gobernanza del proyecto

CADENCIA
Reunión semanal, reporte escrito y demo por hito.

VALIDACIÓN
Handler confirma datos extraídos y cartas.

CAMBIOS
Fuera del Anexo A: evaluación y aprobación escrita.

Nota: las fechas de aceptación se presentan como objetivo ejecutivo. Prevalece el procedimiento establecido en la Cláusula 5.5.